

Rapport projet

Après avoir eu accès au sujet du projet, nous avons dans un premier lu plusieurs fois le cahier des charges afin de bien comprendre ce qu'il fallait faire et comment nous organiser.

Organisation du projet :

- Script Shell : Comme nous n'avions jamais fait de Shell, nous avons décidé d'être 2 à travailler dessus afin de bien comprendre comment faire et réussir à coder à l'aide des outils et des corrections vu en TD.
- Programme C : Cette partie était très longue même si elle reprenait beaucoup de bout de code vu en CM et en TD. Nous nous y sommes mis à 3 dessus en se partageant les tâches.

Obstacle et difficulté :

Un des obstacles que nous avons rencontrés a été la compréhension du projet, nous avons perdu énormément de temps à comprendre ce qui nous été demandé et par où commencer. Nous avons dû réaliser le projet durant des semaines d'examen ce qui nous a énormément ralenti dans notre avancement du projet. On repoussait pour pouvoir réviser nos examens mais la date de rendu du projet avançait. Nous nous sommes retrouvés qu'avec les structures, les fonctions des AVL et un début des calculs d'histogramme à une semaine du rendu final.

Points positifs :

Un des points positifs de notre groupe est la communication, nous communiquons beaucoup sur tous les aspects du projet. La semaine du 15 décembre a été une semaine à laquelle on s'est consacré à 100% au projet. On s'est appelés, on a fait des réunions afin de pouvoir finir le projet.

Bilan :

Malgré un démarrage tardif dû au calendrier universitaire, nous avons su nous mobiliser pour rendre un programme fonctionnel.